
ITEM EI VAL ($) M  M  M  Total parcela

100,00% 100,00%

R$ 2.218,46 R$ 2.218,46

100,00% 100,00%

R$ 176,28 R$ 176,28

100,00% 100,00%

R$ 8.064,11 R$ 8.064,11

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 4.462,55 R$ 4.462,55 R$ 8.925,10

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 5.569,02 R$ 5.569,02 R$ 11.138,04

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.975,93 R$ 1.975,92 R$ 3.951,85

100,00% 100,00%

R$ 2.758,78 R$ 2.758,78

40,00% 60,00% 100,00%

R$ 2.561,74 R$ 3.842,61 R$ 6.404,35

75,00% 25,00% 100,00%

R$ 1.927,45 R$ 642,48 R$ 2.569,93

R$ 14.921,40 R$ 16.496,69 R$ 14.788,81

R$ 14.921,40 R$ 31.418,09 R$ 46.206,90

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA 

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT-MG 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 2.569,93

$ 46.06,90 R$ 46.206,90

7 ESQUADRIAS R$ 2.758,78

8 COBERTURA R$ 6.404,35

5 ALVENARIA E PINTURA R$ 11.138,04

6 PISOS R$ 3.951,85

 INFRAESTRUTURA R$ 8.064,11

4 SUPERESTRUTURA R$ 8.925,10

 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.218,46

 DEMOLIÇÃO R$ 176,28


