
ITEM EI VAL ($) M  M  M  M  M  Total parcela

13,22% 19,80% 19,39% 23,91% 23,68% 100,00%

R$ 47.618,34 R$ 71.316,07 R$ 69.847,45 R$ 86.127,86 R$ 85.275,05 R$ 360.184,77

100,00% 100,00%

R$ 6.290,21 R$ 6.290,21

75,00% 25,00% 100,00%

R$ 20.307,92 R$ 6.769,31 R$ 27.077,23

25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

R$ 13.607,08 R$ 27.214,20 R$ 13.607,07 R$ 54.428,35

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

R$ 20.331,96 R$ 27.109,26 R$ 20.331,93 R$ 67.773,15

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$ 17.000,60 R$ 17.000,60 R$ 17.000,60 R$ 17.000,57 R$ 68.002,37

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 11.256,05 R$ 11.256,03 R$ 22.512,08

100,00% 100,00%

R$ 18.680,91 R$ 18.680,91

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 13.952,64 R$ 13.952,61 R$ 27.905,25

100,00% 100,00%

R$ 9.179,76 R$ 9.179,76

100,00% 100,00%

R$ 3.922,87 R$ 3.922,87

100,00% 100,00%

R$ 7.239,40 R$ 7.239,40

10,00% 20,00% 50,00% 20,00% 100,00%

R$ 2.021,51 R$ 4.043,01 R$ 10.107,54 R$ 4.042,90 R$ 20.214,96

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

R$ 1.515,29 R$ 2.273,02 R$ 3.788,28 R$ 7.576,59

20,00% 30,00% 50,00% 100,00%

R$ 3.876,33 R$ 5.814,49 R$ 9.690,82 R$ 19.381,64

R$ 47.618,34 R$ 71.316,07 R$ 69.847,45 R$ 86.127,86 R$ 85.275,05

R$ 47.618,34 R$ 118.934,41 R$ 188.781,86 R$ 274.909,72 R$ 360.184,77

ENG. CIVIL CREA - MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT/MG

$ 60.8,77 R$ 360.184,77

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 7.576,59

. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 19.381,64

. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 20.214,96

. LETREIRO R$ 7.239,40

.0 OUTROS SERVIÇOS R$ 3.922,87

.9 LOUÇAS E METAIS R$ 9.179,76

.8 COBERTURA R$ 27.905,25

.7 PINTURA DA EDIFICAÇÃO R$ 18.680,91

.6 ESQUADRIAS R$ 22.512,08

. PISOS E REVESTIMENTOS R$ 68.002,37

. SUPERESTRUTURA R$ 54.428,35

. ALVENARIA R$ 67.773,15

. SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 6.290,21

. INFRAESTRUTURA R$ 27.077,23

 BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU R$ 360.184,77
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