
VALOR DA OBRA:

ETAPAS RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF 
Físico / Financeiro 

Geral

Físico / 

Financeiro
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Total

Físico % 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.961,36 R$ 1.961,36 R$ 1.681,16 5.603,88R$                   

Físico % 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 169.343,80 R$ 169.343,80 R$ 145.151,83 483.839,44R$               

Físico % 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 81.071,20 R$ 81.071,20 R$ 69.489,60 231.632,01R$               

Físico % 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 10.379,64 R$ 10.379,64 R$ 8.896,83 29.656,10R$                 

Físico % 35,00% 35,00% 30,00% 100,00%

Financeiro R$ 262.756,00 R$ 262.756,00 R$ 225.219,43 R$ 750.731,43

Setembro de 2023

3.0 DRENAGEM

4.0 SINALIZAÇÃO

5.603,88R$          

483.839,44R$      

231.632,01R$      

29.656,10R$        

2.0 OBRAS VIÁRIAS

 Eng. Civil CREA-MG 255.542/D

TOTAL

Eduardo Rabelo Fonseca

Prefeito Municipal

Lwan Matheus Costa Souza

750.731,43R$      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DUMONT PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICA EM PMF

DATA: 26/09/2023

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

R$ 750.731,43

ESTADO DE MINAS GERAIS

 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
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