CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Francisco Dumont
Projeto: Construção Praças Francisco Dumont
Responsável Técnico: Lwan Matheus Costa Souza
Nº CREA/CAU: 255.542/D-MG
Data: 03/10/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**	**R$**	**Peso %**
1	PRAÇA ALTO ESPLANADA	98.037,67	**12,27**	49.018,84	50,00	49.018,84	50,00	-		-		-		-	
2	PRAÇA ELZA FONSECA	119.142,65	**14,92**	-		-		59.571,33	50,00	59.571,33	50,00	-		-	
3	PRAÇA SANTO ANTÔNIO	147.787,20	**18,50**	-		-		-		-		73.893,60	50,00	73.893,60	50,00
4	PRAÇA CALÇADÃO	116.251,43	**14,56**	-		-		-		-		-		-	
5	PRAÇA DA RUA SAFIRA	232.494,75	**29,11**	-		-		-		-		-		-	
6	PRAÇA 6	60.664,32	**7,60**	30.332,16	50,00	30.332,16	50,00	-		-		-		-	
7	PRAÇA 7	24.299,54	**3,04**	-		-		-		12.149,77	50,00	12.149,77	50,00	-	
TOTAL		**798.677,56**	100,00	79.351,00	9,94	79.351,00	9,94	59.571,33	7,46	71.721,10	8,98	86.043,37	10,77	73.893,60	9,25
TOTAL ACUMULADO		**798.677,56**	100,00	79.351,00	9,94	158.701,99	19,87	218.273,32	27,33	289.994,41	36,31	376.037,78	47,08	449.931,38	56,33

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566

Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Dados: 2022.10.25 16:13:09 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

BDMG
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Francisco Dumont
Projeto: Construção Praças Francisco Dumont
Responsável Técnico: Lwan Matheus Costa Souza
Nº CREA/CAU: 255.542/D-MG
Data: 03/10/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	PRAÇA ALTO ESPLANADA	98.037,67	**12,27**	-		-		-		-					
2	PRAÇA ELZA FONSECA	119.142,65	**14,92**	-		-		-		-					
3	PRAÇA SANTO ANTÔNIO	147.787,20	**18,50**	-		-		-		-					
4	PRAÇA CALÇADÃO	116.251,43	**14,56**	58.125,72	50,00	58.125,72	50,00	-		-					
5	PRAÇA DA RUA SAFIRA	232.494,75	**29,11**	-		-		116.247,38	50,00	116.247,38	50,00				
6	PRAÇA 6	60.664,32	**7,60**	-		-		-		-					
7	PRAÇA 7	24.299,54	**3,04**	-		-		-		-					

TOTAL	**798.677,56**	100,00	58.125,72	7,28	58.125,72	7,28	116.247,38	14,55	116.247,38	14,55
TOTAL ACUMULADO	**798.677,56**	100,00	508.057,10	63,61	566.182,81	70,89	682.430,19	85,45	798.677,56	100,00

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566

Assinado de forma digital por LWAN MATHEUS COSTA SOUZA:07052436566
Dados: 2022.10.25 16:13:17 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico